

Probenplanung „Vaterschaftsprozess“ Stand: 03/01/10

Sonntag	03. 01. 10	14:00	Lese- u. Strichprobe, Adressenliste
Freitag	08. 01.	18:00	Besprechungen: Bühne, Pr.-markier.u.-vorber., Soufflierb., Soufflage, Einspielungen
		20:00	Stückprobe
Samstag	09.	18:00	St.-Probe
Sonntag	10.	14:00	Probe
Freitag	15.	18:00	Besprechungen:, Kostüm, Maske, Ton, Musik + Einstudierung
		20:00	Probe
Samstag	16.	18:00	Probe
Sonntag	17.	14:00	Probe
Freitag	22.	18:00	Besprechungen: Beleuchtung, Requisiten, R.-Lagerung
		20:00	Probe
Samstag	23.	14:00	Probe (ab 20 Uhr, Theater Hollenbach, „Der verkaufte Großvater“)
Sonntag	24.	14:00	Probe
Freitag	29.	18:00	Besprechungen
		20:00	Probe
Samstag	30.	18:00	Probe
Sonntag	31.	14:00	Probe
		15:00	I. Akt Ablauf (ganz)
Freitag	05. 02.	18:00	Kostüm- u. Maskenprobe I: G1 (Ri, Ed, Ak, Sc), G2 (Jo, Ma, Joh, Lu)
		20:00	Probe
Samstag	06.	18:00	Probe
Sonntag	07.	14:00	Probe
Freitag	12.	18:00	Kostüm- u. Maskenprobe II: G3 (Go, Hl, Te, Ga), G4 (Ba Ka Me)
		20:00	Probe
Samstag	13.	18:00	Probe
Sonntag	14.	14:00	Probe Valentinstag!
Mi.-Sa.	17.-20.	n.V.	Aufbau Bühne in der Bauernhalle
Freitag	19.	18:00	Toneinrichtung
		20:00	Probe
Samstag	20.	18:00	Probe ab jetzt auf der Bühne!
Sonntag	21.	14:00	Probe
Freitag	26.	18:00	Beleuchtungsprobe
		20:00	II. Akt ab jetzt im Kostüm!
Samstag	27.	10:00	Ablauf im Probenraum (ab 19:15 helfen Winterfeier Liederkranz)
Sonntag	28.	10:00	Aufbau Tribüne in der Bauernhalle
		18:00	Durchlauf
Montag	01. 03.	frei	(Ausweichtag für Notfälle)
Dienstag	02.	19:00	I. HP
Mittwoch	03.	19:00	II. HP
Donnerstag	04.	20:00	GP
Freitag	05. 03. 10	20:00	Premiere